	Cronograma
Data	Atividade
11/03/2021	Definição do escopo do projeto Análise de requisitos Modelagem de Banco de Dados Protótipagem de baixa fidelidade
25/03/2021	Escopo do projeto e cronograma de execução Protótipagem de alta fidelidade Relatório de Atividades
08/04/2021	Estudo Flutter + Estudo CakePHP Tela login + Tela index + Filtro (Mobile) CRUD Loja (Web) Relatório de Atividades
22/04/2021	CRUD Produto (Web e Mobile) Relatório de Atividades
06/05/2021	API POST de Produtos (Web) API GET de Produtos (Mobile) Relatório de Atividades
20/05/2021	CRUD Loja (App) Relatório de Atividades
10/06/2021	Relatório final Pitch